Приложение 1
к Соглашению о сотрудничестве
от «26 » марта 2021 г. № 657

Календарный план работы в марте-декабре 2021 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
1.	Инвариантная часть (с сопровождением специалистов ГБУ ДПО ЧИППКРО)				
1.1.	Заключение соглашения о сотрудничестве с ГБУ ДПО ЧИППКРО о реализации научно-прикладного проекта	Март	Коптелов А.В.	Киприянова Е.В.	Соглашение о сотрудничестве
1.2.	Участие в установочном семинаре для региональных инновационных площадок	Апрель	Коптелов А.В.	Киприянова Е.В., Городняя Т.В., Дробинина Т.В., Лаута Т.М., Мелтонян Л.Л., Шаповалова Т.Е., Штырляева Н.Н.	Программа установочного семинара
1.3.	Консультирование педагогических работников и руководителей региональной инновационной площадки специалистами ГБУ ДПО ЧИППКРО по вопросам: - разработки дополнительных общеразвивающих программ, содержание и организационные механизмы реализации которых отражают идею интеграции общего и дополнительного образования в логике НТИ с учетом специфики Челябинской области; - разработки проектов, отражающих логику НТИ и сущность разработанной модели профильной школы «Практики будущего»;	Апрель-декабрь Апрель-июнь Апрель-август	Коптелов А.В. Абрамовских Т.А. Ларюшкин С.А.	Киприянова Е.В., Городняя Т.В., Дробинина Т.В., Лаута Т.М., Мелтонян Л.Л., Шаповалова Т.Е., Штырляева Н.Н.	Журнал консультаций

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
	- проведения вебинаров для учащихся 7, 8 и 10 классов иных организаций, в том числе сетевых партнеров, по выбранному направлению инновационной деятельности:	Апрель-май			
	- проведения на базе образовательной организации профильных смен для учащихся 7, 8 и 10 классов организации-заявителя и иных организаций, в том числе сетевых партнеров;	Апрель-май			
	- проведения вебинаров для руководящих и педагогических работников иных организаций, в том числе сетевых партнеров;	Апрель-август			
	- проведения образовательного интенсива (семинара, проектной сессии, форсайт-сессии и пр.) для педагогических работников иных организаций, в том числе сетевых партнеров;	Апрель-сентябрь			
	- проведения на базе образовательной организации стажировки для разных целевых групп (руководящих и педагогических работников) иных организаций, в том числе сетевых партнеров;	Апрель-май			
	- подготовки публикаций в научных журналах, индексируемых в российской базе данных научного цитирования, в том числе из перечня ВАК;	Август-сентябрь			
	- обобщения текущих результатов деятельности РИП в 2021 году в виде практико-ориентированных методических продуктов	Сентябрь-октябрь			
	- подготовки к участию в итоговой региональной конференции по результатам деятельности РИП в 2021 году;	Ноябрь			
	- разработки и реализации программ наставничества	Апрель-			

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
		август			
1.4.	Концептуализация опыта деятельности региональной инновационной площадки в 2021 году и представление его в сборник практико-ориентированных материалов, размещаемого в Российской системе национального цитирования РИНЦ	Сентябрь – ноябрь	Коптелов А.В.	Киприянова Е.В., Мелтонян Л.Л., Шаповалова Т.Е., Якуба Е.П.	Статья
1.5.	Подготовка публикации о результатах инновационной деятельности в научных журналах, индексируемых в российской базе данных научного цитирования, в том числе из перечня ВАК	Сентябрь	Коптелов А.В.	Киприянова Е.В., Мелтонян Л.Л., Шаповалова Т.Е., Якуба Е.П.	Копия публикации: минимальное количество публикаций - 1
1.6.	Экспертиза результатов деятельности РИП по итогам 2021 года	Ноябрь	Коптелов А.В.	–	Экспертное заключение; участие в профессионально-общественной экспертизе деятельности региональных инновационных площадок в 2021 году
1.7.	Участие в итоговой региональной конференции по результатам деятельности РИП в 2021 году	Декабрь	Коптелов А.В.	Киприянова Е.В., Городняя Т.В., Штырляева Н.Н.	Материалы в комплексный доклад о деятельности региональных инновационных площадок в 2021 году
1.8.	Информационное сопровождение инновационной деятельности; размещение материалов (продуктов деятельности) региональной инновационной площадки по тематике проекта на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО	Апрель – декабрь	Ларюшкин С.А.	Городняя Т.В., Штырляева Н.Н., Якуба Е.П.	Не менее 3 материалов (продуктов деятельности) региональной инновационной площадки по тематике проекта, размещенных на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО, получивших отзывы работников образования
1.9.	Мониторинг результативности деятельности региональных инновационных площадок	Апрель – декабрь	Коптелов А.В.	Киприянова Е.В.	Материалы в комплексный доклад о деятельности региональных инновационных площадок в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
2.	Инвариантная часть (без сопровождения специалистов ГБУ ДПО ЧИППКРО)				
2.1.	Разработка дополнительных общеразвивающих программ, содержание и организационные механизмы реализации которых отражают идею интеграции общего и дополнительного образования в логике НТИ с учетом специфики Челябинской области	Апрель – июнь	–	Киприянова Е.В., Мелтонян Л.Л., Штырляева Н.Н.	Дополнительные общеразвивающие программы, содержание и организационные механизмы реализации которых отражают идею интеграции общего и дополнительного образования в логике НТИ с учетом специфики Челябинской области – 2 программы
2.2.	Разработка дополнительных общеразвивающих программ, разработанных и реализуемых в сетевой форме	Апрель – август	–	Киприянова Е.В., Мелтонян Л.Л., Штырляева Н.Н.	Дополнительные общеразвивающие программы, разработанные и реализуемые в сетевой форме –2 программы
2.3.	Заключение договоров с организациями-партнерами о сетевой реализации дополнительных общеразвивающих программ	Сентябрь	–	Киприянова Е.В.	Договоры с организациями-партнерами о сетевой реализации дополнительных общеразвивающих программ: минимальное количество договоров - 5
2.4.	Проведение интеллектуальных интернет-конкурсов для учащихся 5 – 11 классов организации-заявителя и иных организаций, в том числе сетевых партнеров, по выбранному направлению инновационной деятельности	Апрель – ноябрь	–	Городняя Т.В., Мелтонян Л.Л.	Положения о проведении интеллектуальных интернет-конкурсов для учащихся 5 – 11 классов: минимальное количество участников каждого интернет-конкурса – 100 человек, в том числе не менее чем из 5 образовательных организаций Челябинской области; количество интернет-конкурсов – 1
2.5.	Реализация проектов, отражающих логику НТИ и сущность разработанной модели профильной школы «Практики будущего»	Апрель – ноябрь	–	Киприянова Е.В., Городняя Т.В., Дробинина Т.В.,	Проекты, отражающих логику НТИ и сущность разработанной модели профильной школы

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
				Лаута Т.М.	«Практики будущего»: количество проектов – 5
2.6.	Проведение вебинаров для учащихся 7, 8 и 10 классов иных организаций, в том числе сетевых партнеров, по выбранному направлению инновационной деятельности	Апрель – ноябрь	–	Мелтонян Л.Л., Шаповалова Т.Е., Штырляева Н.Н., Шерстобитова Е.В.	Программы вебинаров для учащихся 7, 8 и 10 классов иных организаций, в том числе сетевых партнеров, по выбранному направлению инновационной деятельности: минимальное количество участников каждого вебинара – 200 человек, в том числе представителей не менее чем из 10 образовательных организаций Челябинской области; продолжительность каждого вебинара – не менее 40 минут; количество вебинаров - 1
2.7.	Проведение на базе образовательной организации профильных смен для учащихся 7, 8 и 10 классов организации-заявителя и иных организаций, в том числе сетевых партнеров	Май – октябрь	–	Киприянова Е.В., Городняя Т.В., Дробинина Т.В., Лаута Т.М.	Программа проведения на базе образовательной организации профильных смен для учащихся 7, 8 и 10 классов организации-заявителя и иных организаций, в том числе сетевых партнеров: общая минимальная продолжительность смен(-ы) 21 день в год; Количество программ – 1, общая трудоемкость смены – 350 человеко-дней
2.8.	Проведение вебинаров для руководящих и педагогических работников иных организаций, в том числе сетевых партнеров	Май – ноябрь	–	Киприянова Е.В., Городняя Т.В.,	Программа вебинаров для руководящих и педагогических работников иных организаций, в

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
					том числе сетевых партнеров: минимальное количество участников вебинара – 150 человек, в том числе представителей из не менее чем 5 муниципальных образований Челябинской области; продолжительность вебинара – не менее 40 минут; количество вебинаров – 1
2.9.	Проведение образовательного интенсива (семинара, проектной сессии, форсайт-сессии и пр.) для педагогических работников иных организаций, в том числе сетевых партнеров	Май – октябрь	–	Киприянова Е.В., Городняя Т.В., Дробинина Т.В., Лаута Т.М.	Программы проведения образовательного интенсива (семинара, проектной сессии, форсайт-сессии и пр.) для педагогических работников иных организаций, в том числе сетевых партнеров: минимальное количество участников каждого мероприятия – 30 человек, из которых не менее 15 человек – представителей организаций – сетевых партнеров; продолжительность каждого мероприятия не менее 8 академических часов; количество образовательных интенсивов - 1
2.10	Работа раздела сайта общеобразовательной организации о деятельности региональной инновационной площадки	Апрель – декабрь	–	Городняя Т.В., Хохлов А.С.	Скриншоты материалов: минимальное количество материалов - 1 материал в месяц
2.11	Размещение информационных материалов о реализации проекта в социальных сетях	Апрель – декабрь	–	Городняя Т.В., Коржук С.В.	Скриншоты материалов: минимальное количество материалов - 1 материал в квартал
2.12	Размещение информационных материалов о реализации проекта в СМИ	Ноябрь	–	Городняя Т.В., Коржук С.В.	Копии материалов: минимальное количество материалов - 1 мате-

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
					риал в год
2.13	Разработка программы стажировки для руководящих и педагогических работников по направлению инновационной деятельности	Май	–	Киприянова Е.В.	Проект программы стажировки для руководящих и педагогических работников по направлению инновационной деятельности, трудоемкость мероприятия не менее 16 академических часов;
2.14	Проведение на базе образовательной организации стажировки для разных целевых групп (руководящих и педагогических работников) иных организаций, в том числе сетевых партнеров	Апрель – декабрь	–	Киприянова Е.В., Городняя Т.В., Дробинина Т.В., Лаута Т.М.	Приказ о проведении стажировки для разных целевых групп (руководящих и педагогических работников) иных организаций, в том числе сетевых партнеров: минимальное количество участников стажировки – 20 человек, из которых 10 – руководители и 10 – педагогические работники образовательных организаций Челябинской области; трудоемкость – 16 часов; количество стажировок – 1
2.15	Создание видеоролика о создании, развитии, внедрении и тиражировании продуктов инновационной деятельности образовательной организации в рамках выбранного проекта	Октябрь – ноябрь	–	Киприянова Е.В., Городняя Т.В.	Видеоролик о создании, развитии, внедрении и тиражировании продуктов инновационной деятельности образовательной организации в рамках выбранного проекта: не менее 1,5 минут и не более 5 минут
2.16	Участие в работе форумов по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных облас-	Май – ноябрь	–	Киприянова Е.В., Городняя Т.В.	Скриншоты с форумов, демонстрирующих участие педагогических и руководящих работников РИП в работе форумов

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
	тей)				
2.17	Участие в региональном конкурсе профессионального мастерства «Новой школе – новые стандарты» (по номинациям «Интеграция общего и дополнительного образования для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС с учетом концепций преподавания учебных предметов (предметных областей)»	Август-октябрь	–	Мелтонян Л.Л., Штырляева Н.Н.	*Номинация* «Интеграция общего и дополнительного образования для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС с учетом концепций преподавания учебных предметов (предметных областей)»
2.18	Разработка и реализация программ по модели (ям) наставничества в образовательной организации *(модель «работодатель - коммуникатор - ученик»)*	Апрель – ноябрь	–	Е.В. Киприянова	Копии материалов (приказ об утверждении, количество программ наставничества (*модель «работодатель - коммуникатор - ученик»*), количество наставников 3 и наставляемых 15).
2.19	Участие в конференции «Опыт и проблемы введения федеральных государственных образовательных стандартов»	Ноябрь	–	Е.В. Киприянова	Презентация деятельности РИП; информационно-методические материалы
3.	Вариативная часть				
3.1.	Организация и проведение Всероссийской недели высоких технологий и технопредпринимательства в статусе Ресурсного центра Школьной Лиги РОСНАНО по Челябинской области в логике НТИ с учетом специфики Челябинской области	Март	–	Киприянова Е.В., Городняя Т.В., Штырляева Н.Н.	Отчетные материалы в Школьную Лигу РОСНАНО.
3.2.	Организация и проведение Федерального окружного соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» для УрФО в статусе Координационного центра с учетом использования результатов космической деятельности в логике НТИ с учетом специфики	Ноябрь	–	Киприянова Е.В., Городняя Т.В., Штырляева Н.Н	Отчетные материалы по ФОС.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
	Челябинской области				
3.3.	Организация и проведение Регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» в статусе Базовой школы НИУ ВШЭ в логике НТИ с учетом специфики Челябинской области	Октябрь – декабрь		Киприянова Е.В., Городняя Т.В., Штырляева Н.Н	Отчетные материалы по конкурсу «Высший пилотаж»
3.4.	Создание цифровых видеоматериалов в рамках проведения стажировки для разных целевых групп (руководящих и педагогических работников)	Сентябрь – ноябрь	–	Киприянова Е.В., Мелтонян Л.Л., Шаповалова Т.Е., Штырляева Н.Н.	Цифровые видеоматериалы
3.5.	Организация и проведение образовательных и исследовательских практик на основе выставки снимков летчика – космонавта РФ Сергея Рязанского «Удивительная Земля»	Апрель	–	Киприянова Е.В., Городняя Т.В., Якуба Е.П.	Вовлечение школьников в работу музейного пространства, подготовку тематических выставок

Сторона 1
Директор
_____ Е.В. Киприянова
«____» марта 2021 г.

Сторона 2
Руководитель (-и) научно-прикладного проекта:
_____ _____
Ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО
_____ А.В. Хохлов
«____» марта 2021 г.